

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΚΙΟΣ
 Ταχ.Διεύθυνση: Πειραιώς 211 & Θράκης 2, 17778
 Τηλέφωνο: 2131306377
 Ηλ.Διεύθυνση: vekios@ekdd.gr

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	80011P22		
ΤΙΤΛΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4412/2016 (ΕΠΙΠΕΔΟ II)		
ΕΝΑΡΞΗ	15/02/2022		
ΛΗΞΗ	17/02/2022		
ΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	21		
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ	ΑΘΗΝΑ		
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	"ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2022Α-ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ" της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2022Α" του Ε.Π. "Ε.Π ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"		

ΤΡΙΤΗ	15/02/2022		
	08:00	09:00	Έναρξη Προγράμματος, Γενική Παρουσίαση του ΕΚΔΔΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
	09:00	10:00	"Συνοπτική Εισαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων (ν.4412/2016)– Σύνδεση νομοθεσίας με τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων – Πλαίσιο αρχών"
	10:00	11:00	Φάση I: Έναρξη της κατασκευής του έργου – Κύριος του έργου (PW-Project owner) – Η Προϊσταμένη Αρχή – Γνωμοδοτικά όργανα – Αρμοδιότητες
	11:00	13:00	Διαχείριση της σύμβασης του έργου – Η Διευθύνουσα Υπηρεσία – Ρόλοι και Αρμοδιότητες
	13:00	14:00	Επιχειρησιακές ομάδες επίβλεψης (BM Bussiness manager) – Επιτροπές Παραλαβών
	14:00	15:00	Διοίκηση του έργου από τον ανάδοχο – Γενικές υποχρεώσεις και Συγγραφή Υποχρεώσεων – Υπεργολαβία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ	16/02/2022		
	08:00	09:00	Φάση II: Οργάνωση Υλοποίησης της κατασκευής του έργου – Διαχείριση χρόνου –Χρονοδιάγραμμα –Προθεσμίες – Ημερολόγιο του έργου
	09:00	10:00	Διαχείριση πόρων – Οργανόγραμμα – Συντελεστές παραγωγής του έργου – Υπεργολαβία
	10:00	11:00	Φάση III: Διαδικασίες παρακολούθησης παραδοτέων του έργου – Μετρήσεις – Επιμετρήσεις
	11:00	12:00	Διαχείριση της ποιότητας - Όροι και τεκμηρίωση της συμμόρφωσης της ποιότητας
	12:00	15:00	Οικονομική διαχείριση του έργου – Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
ΠΕΜΠΤΗ	17/02/2022		
	08:00	11:00	Διαχείριση αλλαγών – Τροποποίηση της σύμβασης – Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες – Νέες Τιμές
	11:00	12:00	Διαχείριση κρίσεων – Ειδικές Διαταγές – Εντολές – Βλάβες του έργου
	12:00	13:00	Φάση IV: Κλείσιμο του έργου – Βεβαίωση περαίωσης – Διαχείριση διαφωνιών
	13:00	14:00	Διάλυση –Υποκατάσταση – Λύση της σύμβασης
			Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος/Υπεύθυνος Προγράμματος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ