

Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

**Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών
Επιστημονικών Υπηρεσιών**

Ερωτήσεις 1^{ης} Διημερίδας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Ιούλιος 2021

Ερωτήσεις

- *Ποια είναι τα νέα όρια για την απευθείας ανάθεση;*

Απευθείας ανάθεση
Άρθρο 118 Ν.4412/16 – Άρθρο 50 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των **30.000 ευρώ**.
- Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης **έργου** και τις **συμβάσεις υπηρεσιών**, οι οποίες **εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110**, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι **60.000 ευρώ**.

Απευθείας ανάθεση

Άρθρο 118 Ν.4412/16 – Άρθρο 50 Ν.4782/21

(από 1-6-2021)

- Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι αναθέτουσες αρχές **δύνανται** να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των **60.000 ευρώ** για αναθέσεις συμβάσεων **προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης** κατά την έννοια της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)

Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- Οι αναθέτουσες αρχές **δύνανται** να προσφεύγουν στα **Συστήματα Ηλεκτρονικών Αγορών**, εφόσον η αξία των συμβάσεων που ανατίθενται **απευθείας** μέσω αυτών δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των **40.000 ευρώ, ανά είδος αγαθού ή υπηρεσίας**.
- Η απευθείας ανάθεση μέσω των ΣΗΑ διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής **χωρίς να απαιτείται συγκρότηση συλλογικού οργάνου**.

Ερωτήσεις

- Σε απευθείας ανάθεση έργων, η πρόσκληση είναι υποχρεωτικό να στέλνεται στο ΤΕΕ για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του;

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 120 Ν.4412/16 – Άρθρο 53 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
...
- Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παρ. 3 κωλύει τη σύναψη της σύμβασης.

Ερωτήσεις

- *Υπάρχει κάποιο συνολικό ποσοστό – όριο απευθείας αναθέσεων για τις αναθέτουσες αρχές κατ' έτος;*

Απευθείας ανάθεση
Άρθρο 118 Ν.4412/16 – Άρθρο 50 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ' έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού **μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ' έτος**, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.
- Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου **είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.**

Ερωτήσεις

- *Που αναρτώνται οι προσκλήσεις της αναθέτουσας αρχής στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης έργου;*

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 120 Ν.4412/16 – Άρθρο 53 Ν.4782/21

(από 1-6-2021)

- Για τις δημόσιες **συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι και 30.000 ευρώ**, η πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. **Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές** οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.
- Για τις δημόσιες **συμβάσεις έργου άνω των 30.000 ευρώ**, η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. **Δεν αξιολογούνται προσφορές** οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 120 Ν.4412/16 – Άρθρο 53 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- Οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
- Η διαδικασία της περ. α' λαμβάνει χώρα και για τις συμβάσεις που ανατίθενται δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 118.
- Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παρ. 3 κωλύει τη σύναψη της σύμβασης.

Ερωτήσεις

- *Πού γίνεται η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ;*

Ανάρτηση στο TEE

Ιούνιος 2021

- http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton/2021/PR_MEL_JUN21/4412-2016--120-330

Ιούλιος 2021

- http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton/2021/PR_MEL_JUL21/4412-2016--120-330

Ανάρτηση στο ΤΕΕ



ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΗΝΑ

ΣΟΙΝΥΟΙ

Προκηρύξεις Μελετών

Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

Λοιπές Αναθέσεις

Δωρεάν Μελέτες

Άρθρο 118 Νόμος 4412/16

Νόμος 4412/2016 Άρθρα 120 & 330 ως ισχύουν

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ» Ημερομηνία ανάρτησης 01.07.2021

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» Ημερομηνία ανάρτησης 01.07.2021

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ» Ημερομηνία ανάρτησης 0.07.2021

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

«Διαχειριστική Μελέτη δάσους Ζαγοράς» Ημερομηνία ανάρτησης 01.07.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

"Μελέτης Αναβάθμισης Η/Μ εγκαταστάσεων του διατηρητέου κτηρίου του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας" Ημερομηνία ανάρτησης 05.07.2021

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ» Ημερομηνία ανάρτησης 05.07.2021

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

«Κατασκευή περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της ΔΕ Κατερίνης» Ημερομηνία ανάρτησης 05.07.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Παροχής τεχνικών υπηρεσιών για τη σύνταξη των τευχών δημοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης για την επισκευή του ΙΑΚ Κρήτης και τον έλεγχο των τευχών δημοπράτησης για την επισκευή της ΔΚΒ Κιλκίς» Ημερομηνία ανάρτησης 05.07.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Μελέτης επισκευής των 6 Συνδετήριων Διαδρόμων στο κτήριο της ΕΒΕ επί της οδού Πανεπιστημίου 32 στην Αθήνα» Ημερομηνία ανάρτησης 05.07.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Μελέτης προσωρινής αντιστήριξης για το κτίριο επί της οδού Δωροθέου Πρωίου αρ. 15 που ανήκει στη ΔΚΒ Χίου» Ημερομηνία ανάρτησης 05.07.2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

<<Υπηρεσίες έρευνας και ποιότητας του σκυροδέματος και του σιδήρου οπλισμού στο κτίριο επί της οδού Β. Όλγας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους.>> Ημερομηνία ανάρτησης 06.07.2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

<<Υπηρεσίες έρευνας και ποιότητας του σκυροδέματος και του σιδήρου οπλισμού στο κτίριο επί της οδού Β. Όλγας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους.>> Ημερομηνία ανάρτησης 06.07.2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

<<Υπηρεσίες έρευνας και ποιότητας του σκυροδέματος και του σιδήρου οπλισμού στο κτίριο επί της οδού Β. Όλγας του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους.>> Ημερομηνία ανάρτησης 06.07.2021

Ερωτήσεις

- *Για την απευθείας ανάθεση έργου προϋπολογισμού έως 60.000,00€ απαιτείται απόφαση οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης μελέτης πριν την πρόσκληση των τριών εργοληπτικών επιχειρήσεων;*

N. 3852/10: Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Άρθρο 72: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)

- 1ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, **πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου** και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), **και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.**

N. 3852/10: Πρόγραμμα Καλλικράτης.

**Άρθρο 176: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)**

1στ) Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, **πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη** και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και **αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας**, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Ερωτήσεις

- *Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι ώστε το όριο σε προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από 30.000€ με τη χρήση τους να αυξηθεί σε 40.000€ που τηρούνται και από ποιους φορείς δημιουργούνται; Ποια διαδικασία ακολουθείται;*

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)

Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21

(από 1-6-2021)

- Οι Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 41 μπορούν να καταρτίζουν και να διαχειρίζονται Συστήματα Ηλεκτρονικών Αγορών (ΣΗΑ) για την κάλυψη αναγκών των αναθετουσών αρχών.
- Για τη λειτουργία των ΣΗΑ, οι ως άνω Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών **τηρούν μητρώο προεπιλογής οικονομικών φορέων** για τη διενέργεια απευθείας αναθέσεων, στο οποίο δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς με την έννοια του άρθρου 19.
- Από τη χρήση των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Αγορών (ΣΗΑ) της παρούσας εξαιρείται η ανάθεση συμβάσεων προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)

Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- Για την κατάρτιση του μητρώου προεπιλεγμένων οικονομικών φορέων σύμφωνα με την παρ. 1, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο εκάστοτε μητρώο.
- Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει απαραίτητως, περιγραφή των ειδών ή των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάθεσης, τις σχετικές ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, το εύρος των αποδεκτών οικονομικών προσφορών, τα αντικειμενικά κριτήρια για την εγγραφή στο μητρώο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τυχόν προθεσμία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)

**Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)**

- Τα αντικειμενικά κριτήρια για την εγγραφή στο μητρώο προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων, περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 και τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 και εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)

Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης εγγραφής οικονομικού φορέα στο μητρώο της παρ. 1 εκδίδεται από την αρμόδια Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.
- Κατά της απορριπτικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της οικείας Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace)

Άρθρο 118Α Ν.4412/16 – Άρθρο 51 Ν.4782/21

(από 1-6-2021)

- Κατόπιν της απόφασης έγκρισης της παρ. 5, ο οικονομικός φορέας μεταφορτώνει την προσφορά του, με χρήση του μορφότυπου ηλεκτρονικού καταλόγου που προσδιορίζεται στην πρόσκληση της παρ. 3, στο ΣΗΑ.
- Η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών επιβεβαιώνει την τεχνική ορθότητα του ηλεκτρονικού καταλόγου πριν από την ανάρτησή του και εγκρίνει την ανάρτηση αυτή, εφόσον τηρούνται οι όροι που τέθηκαν στην πρόσκληση της παρ. 3.
- Ο οικονομικός φορέας μπορεί να επικαιροποιεί τα στοιχεία της προσφοράς του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέτρο που αυτά συμμορφώνονται με τους όρους της πρόσκλησης της παρ. 3.

Ερωτήσεις

- *Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει ένα ή δύο υπαλλήλους πως θα συγκροτήσει την επιτροπή διαγωνισμού έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000 € με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή;*

Επιτροπή διαγωνισμού
Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)

- **Στις δημόσιες συμβάσεις έργων** όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, **προσφορά μόνο βάσει τιμής** ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων **η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.**

Επιτροπή διαγωνισμού
Άρθρο 221 Ν.4412/16 – Άρθρο 108 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)

- **Κατ' εξαίρεση**, αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, τούτη δύναται:
 - **είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από το Δημόσιο, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ.**
 - **είτε να προσφύγει στην διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ..**
- Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.

Ερωτήσεις

- *Μπορείτε να καταγράψετε σε ένα οδηγό όλα τα βήματα σε μια διαδικασία ανάθεσης ανοικτού διαγωνισμού έργου κάτω των ορίων με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή;*

Πορεία ενεργειών (Όλοι οι τρόποι ανάθεσης)

- Εγγραφή στο **τεχνικό πρόγραμμα** και πρόβλεψη **ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων**.
- Σύνταξη εγγράφων σύμβασης (μελέτη, προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων, κλπ).
- Απόφαση αρμόδιου οργάνου περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης.
- Ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Απόφαση αρμόδιου οργάνου για την **έγκριση εκτέλεσης** και τον **τρόπο εκτέλεσης (όπου απαιτείται)**.
- Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Ανάρτηση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (βλ. άρθρο 221).
- *Προσοχή:* Σε περίπτωση κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και της αναθέτουσας αρχής.
- Απόφαση αρμόδιου οργάνου περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού.
- Απόφαση αρμόδιου οργάνου περί έγκρισης των όρων του διαγωνισμού και του κριτηρίου ανάθεσης.
- Έκδοση διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- **Προσοχή (από 1-9-2021):** Σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του 1.000.000 €, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου, δύναται δε εντός της άνω προθεσμίας να αναρτά και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Ανάρτηση διακήρυξης – προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. τουλάχιστον **δεκαπέντε (15)** ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
- Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στον τοπικό & περιφερειακό τύπο *(πήρε παράταση μέχρι και 31-12-23)*.
- Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των **60.000 €** και από **1-9-2021** με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των **30.000 €**).
- Διαβίβαση της αρμοδιότητας διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση.
- Διαβίβαση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού των κλειστών φακέλων με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Ηλεκτρονική αποσφράγιση (*επιτροπή διαγωνισμού*) των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», χωρίς να παρέχεται στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές.
- Ανάρτηση (*επιτροπή διαγωνισμού*) στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», του σχετικού καταλόγου προσφερόντων, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες.
- Έλεγχος (*επιτροπή διαγωνισμού*) εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και σύνταξη σχετικού πρακτικού.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- **Προσοχή:** Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής (έγχαρτη εγγύηση συμμετοχής) είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό**, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των εγγυητικών συμμετοχής και απόρριψης προσφορών.
- Κοινοποίηση απόφασης σε όλους τους προσφέροντες.
- **Προσοχή:** Η απόφαση απόρριψης προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
- Διαβίβαση **(επιτροπή διαγωνισμού)** του σχετικού καταλόγου των προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και ανάρτηση αυτού στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Συνέχιση διαδικασίας ελέγχου προσφορών (*επιτροπή διαγωνισμού*):
 - Έλεγχος της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης / των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης.
 - Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά τη σειρά της μειοδοσίας.
 - Έλεγχος της εγκυρότητάς των εγγυητικών συμμετοχής.
 - Έλεγχος για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- **Προσοχή:** Έλεγχος για **ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές** (οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν **απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν**).
- Στην περίπτωση αυτή, **η αναθέτουσα αρχή απαιτεί** από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, **εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης**.
- Ολοκλήρωση **(επιτροπή διαγωνισμού)** σύνταξης πρακτικού αξιολόγησης προσφορών με εισήγηση προς αναθέτουσα αρχή και υποβολή του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου, ως “εσωτερικό”, προς έγκριση.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Μεταβίβαση της αρμοδιότητας διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.
- Απόφαση αρμόδιου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
- Κοινοποίηση απόφασης σε όλους του συμμετέχοντες, εκτός από εκείνους που αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, ενημερώνοντας τους για τη δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής.
- Δημοσιοποίηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών & οικονομικών προσφορών διαγωνιζομένων (ΕΣΗΔΗΣ).

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Αναμονή για ενδεχόμενες προδικαστικές προσφυγές.
- Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υποβολή δικαιολογητικών [εντός προθεσμίας **δέκα (10) ημερών**].
- **Εάν απαιτηθεί** νέα πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για υποβολή **ελλειπόντων δικαιολογητικών** [εντός προθεσμίας **δέκα (10) ημερών**].
- Σύνταξη πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών από την επιτροπή διαγωνισμού.
- Απόφαση αρμόδιου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης του διαγωνισμού (**όταν εκπληρώνονται όλες οι απαιτήσεις**).

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, ενημερώνοντας τους για τη δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής.
- Ανάρτηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στο χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» στην κατηγορία «έως οικονομικό φορέα».

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Αναμονή να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372.
- Έλεγχος νομιμότητας απόφασης κατακύρωσης *(όπου απαιτείται)*.
- Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο *(εφόσον απαιτείται)*.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.
- Έλεγχος της υπεύθυνης δήλωσης από την αναθέτουσα αρχή και μνημόνευση αυτής στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Πορεία ενεργειών

(Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων
με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή)

- Ανάρτηση απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή του συμφωνητικού, εντός **δεκαπέντε (15) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
- Υπογραφή σύμβασης.
- Ανάρτηση σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ερωτήσεις

- *Τι ισχύει σε ανοικτό διαγωνισμό έργου η διακήρυξη του οποίου δημοσιεύθηκε μετά την 1-6-2021 όσον αφορά για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές;*

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Άρθρο 88 Ν.4412/16 – Άρθρο 32 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν **απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.**
- Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Άρθρο 88 Ν.4412/16 – Άρθρο 32 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Ερωτήσεις

- *Πως καθορίζεται ο χρόνος έναρξης μιας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης;*

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 61 Ν.4412/16

- Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26.

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 61 Ν.4412/16

- Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
- Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Άρθρο 120 Ν.4412/16 – Άρθρο 53 Ν.4782/21 (από 1-6-2021)

- Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης των διαδικασιών του άρθρου 26 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 66.
- Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.

Ερωτήσεις

- *Τι ισχύει σχετικά με το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ;*

Λόγοι αποκλεισμού
Άρθρο 73 Ν.4412/16 – Άρθρο 22 Ν.4782/21
(από 1-6-2021)

- **Προσοχή: Καταργήθηκε** ο εθνικός όρος για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας (πιστοποιητικό ΣΕΠΕ – υπεύθυνη δήλωση).

Ερωτήσεις

- *Τι ισχύει σχετικά με το ημερολόγιο ενός έργου;*

Ημερολόγιο έργου

Άρθρο 146 Ν.4412/16 – Άρθρο 65 Ν.4782/21

(από 9-3-2021)

- Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο **ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης.**
- Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη Δ.Υ..
- Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 146.
- Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται **με ψηφιακή υπογραφή** από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της Δ.Υ. και στον επιβλέποντα του έργου.

Ημερολόγιο έργου

Άρθρο 146 Ν.4412/16 – Άρθρο 65 Ν.4782/21

(από 9-3-2021)

- Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της Δ.Υ. εντός 2 εργασίμων ημερών.
- Ο προϊστάμενος της Δ.Υ. ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

Ημερολόγιο έργου

Άρθρο 146 Ν.4412/16 – Άρθρο 65 Ν.4782/21
(από 9-3-2021)

- Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
- Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η Δ.Υ. μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.

Ημερολόγιο έργου

Άρθρο 146 Ν.4412/16 – Άρθρο 65 Ν.4782/21

(από 9-3-2021)

- Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100 €, ούτε ανώτερη των 500 €, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου.
- Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Δ.Υ., ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
- Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.

Ερωτήσεις

- *Αν δεν έχει δηλώσει καθόλου στο ΕΕΕΣ ο ανάδοχος ότι θα ορίσει υπεργολάβο στο έργο, μπορεί να ορίσει κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου;*

Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας

Άρθρο 166 Ν. 4412/2016

- Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165 του Ν. 4412/2016, υποβάλλεται στη Δ.Υ. **κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου μαζί με πρωτότυπο συμφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών.**
- Στο συμφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι εργασίες ή το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύμβασης υπεργολαβίας.
- **Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την αίτηση περιέχει ιδίως τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 166 του Ν. 4412/2016.**

Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας

Άρθρο 166 Ν. 4412/2016

- Η Δ.Υ., με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίως από την υπηρεσία του μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου που συμφωνήθηκε ως αντικείμενο της υπεργολαβίας.
- Η απόφαση αυτή της Δ.Υ., περί μη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, εκδίδεται μόνο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 165 (15 ημέρες) και κοινοποιείται αμέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 143, καθώς και στην Π.Α., μαζί με απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού σύστασης της υπεργολαβίας.

Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας

Άρθρο 166 Ν. 4412/2016

- Εάν η έγκριση του υπεργολάβου γίνει αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 165 (15 ημέρες), η Δ.Υ. οφείλει, εντός 10 ημερών από τότε που θα το ζητήσει εγγράφως ο ανάδοχος, να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την ανάληψη του έργου από τον υπεργολάβο, προς χρήση ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών, ελεγκτικών ή άλλων αρχών, χορηγώντας του και επικυρωμένο αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού μίσθωσης έργου.

Ερωτήσεις

- *Τι ισχύει πλέον όσον αφορά το χρόνο και τον τρόπο υποβολής ενστάσεων από τους αναδόχους των έργων;*

Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 174 Ν.4412/16 – Άρθρο 87 Ν.4782/21

(από 9-3-2021)

- Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Δ.Υ. ή της Π.Α. ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση.
- Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και **ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή**, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του ν. 4727/2020 (Α' 184), στη Δ.Υ. ή την Π.Α. που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, **μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών** από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.
- Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 174 Ν.4412/16 – Άρθρο 87 Ν.4782/21

(από 9-3-2021)

- Ένσταση ασκείται επίσης και κατά πράξεων της Π.Α. ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις πράξεις αυτές προκαλείται διαφωνία για πρώτη φορά.
- Στην περίπτωση αυτήν, η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.
- Η Δ.Υ. ή η Π.Α. οφείλουν, κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών τους, να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης, την ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο, καθώς και τις συνέπειες από τη μη άσκησή της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 175, περί δικαστικής επίλυσης διαφορών.

Ερωτήσεις

- *Ποιος αποφαινεται επί ενστάσεων αναδόχων έργων δήμων ή περιφερειών με προϋπολογισμό κάτω των ορίων;*

Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 174 Ν.4412/16 – Άρθρο 87 Ν.4782/21

(από 9-3-2021)

- Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα, τα οποία εκτελούνται από τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους συνδέσμους τους και τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους, με προϋπολογισμό κατώτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε., αποφασίζει ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο Επόπτης Ο.Τ.Α..

Ερωτήσεις

- *Υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για τις ενστάσεις κατά αποφάσεων κήρυξης έκπτωτου αναδόχου;*

Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 174 Ν.4412/16 – Άρθρο 87 Ν.4782/21

(από 9-3-2021)

- Σε περιπτώσεις άσκησης ένστασης κατά απόφασης της Δ.Υ., που κηρύσσει έκπρωτο τον ανάδοχο κατ' άρθρο 160 περί έκπτωσης του αναδόχου, η έκπτωση δεν οριστικοποιείται πριν την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
- Ο προσδιορισμός της συζήτησης της ένστασης στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο διενεργείται κατά προτίμηση και εντός 3 μηνών από την άσκησή της.
- Για τη συζήτηση στο τεχνικό συμβούλιο, η Δ.Υ. υποχρεούται να υποβάλλει εισήγηση εντός 30 ημερών από την άσκηση της ένστασης.

Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών

Άρθρο 174 Ν.4412/16 – Άρθρο 87 Ν.4782/21

(από 9-3-2021)

- Παράλειψη υποβολής της εισήγησης δεν κωλύει τη συζήτηση στο τεχνικό συμβούλιο, εφόσον ο ενιστάμενος υποβάλει **εντός πρόσθετης προθεσμίας 30 ημερών**, τα αναγκαία έγγραφα για τη συζήτηση της ένστασης, ιδίως δε, τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και την απόφαση έκπτωσης.
- **Εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου**, το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο εκδίδει απόφαση επί της ένστασης.
- Παράλειψη εκδόσεως απόφασης εντός της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται ως σιωπηρή αποδοχή της οικείας γνωμοδοτήσεως του τεχνικού συμβουλίου.

Ερωτήσεις

- Σε ποια άρθρα του Ν.4782/21 απαιτείται Υπουργική Απόφαση ή Εγκύκλιος για να ισχύσουν; Υπάρχει περίπτωση να μη βγουν ποτέ αυτές οι Αποφάσεις;

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α'

Άρθρο 139 Ν. 4782/2021

- Στο άρθρο 139 του Ν. 4782/2021 αναφέρονται αναλυτικά 80 εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων του ανωτέρω νόμου, με τα οποία τροποποιούνται σχετικά άρθρα του Ν. 4412/16.

Ερωτήσεις

- *Τι ισχύει αναφορικά με την τροποποίηση μιας σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της;*

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης:

- α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις.

Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν.

Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

- δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης,
- θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την Α.Α..

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το **50% της αξίας της αρχικής σύμβασης**. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις (παρ. 34 άρθρο 22 Ν. 4441/16):

- η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή Α.Α.,
- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το **50% της αξίας της αρχικής σύμβασης** ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016

- δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την Α.Α., συνεπεία:
- ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης,
 - ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών...
 - περίπτωσης που η Α.Α. αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016

- ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Στις περιπτώσεις β' και γ', οι Α.Α. που τροποποιούν μία σύμβαση δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης.

Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016

- Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
 - των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
 - του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του **15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.**

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016

- Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται **ουσιώδης**, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα.
- **Μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης** όταν:
 - η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016

- η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
- η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
- όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παρ. 1.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016 (παρ. 21 άρθρο 43 Ν. 4605/19)

- Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, **εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:**
 - όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
 - όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
 - όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016 (παρ. 21 άρθρο 43 Ν. 4605/19)

- Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Άρθρο 132 Ν. 4412/2016

- Δείτε και την σχετική, πολύ επεξηγηματική, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ), η οποία περιλαμβάνει και αρκετά παραδείγματα.

Ευχαριστώ...